SMART Hedefleri

SWOT bulgularına bağlı beş ölçülebilir gelişim hedefi

Emin Çimen | Öğrenci no: 235541088 | 06.11.2026

T0 = yetkili ekipçe onaylanan başlangıç. Süreler T0'a göredir. Önerilen hedeflerin tamamı henüz başlanmadı durumundadır; saha sonucu değildir.

H1 / TF30 varlık ve sürüm envanteri

W3 + O3 | Laboratuvar 2 ve 5 | 4 hafta

S / Belirli	PLC, HMI, sürücüler, servis yolu ve önerilen emniyet zincirinin mevcut/öneri durumunu kaydetmek.
M / Ölçülebilir	Belirlenen varlıkların %100'üne kayıt açmak; model, sürüm, erişim ve kanıt alanlarını doldurmak veya bilinmiyor işaretlemek. Doğrulama oranını ayrıca raporlamak.
A / Ulaşılabilir	Yetkili bakım belgeleri ve üretici teyidiyle yürütmek; erişilemeyen bilgiye sorumlu ve takip tarihi atamak.
R / İlgili	Ağ bölgelemesi ve yama kararlarını varsayım yerine izlenebilir kanıta dayandırmak.
T / Süreli	T0'dan itibaren 4 hafta; çıktı: envanter tablosu, kanıt listesi ve açık bilgi talepleri.

H2 / Uzak servis erişim politikasını hazırlamak

T1 + O1 | Laboratuvar 2 ve 4 | 6 hafta

S / Belirli	TF30 için ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt ve süreli erişim kararlarını onaylı politika hâline getirmek.
M / Ölçülebilir	Altı kararın 6/6'sını belgelemek; yetkisiz giriş, süresi dolmuş oturum ve emniyete yazma için 3 ret senaryosu hazırlayıp masa başında incelemek.
A / Ulaşılabilir	H1 envanteri ve sorumlu ekip incelemesini kullanmak; sahada kurulum veya canlı deneme bu hedefin kabulü sayılmaz.
R / İlgili	Yetkisiz erişim tehdidini denetimli bakım gereksinimlerine dönüştürmek.
T / Süreli	T0'dan itibaren 6 hafta; çıktı: rol matrisi, erişim şeması ve 3 senaryonun inceleme tutanağı.

H3 / Yama ve emniyet değişikliği planı

W1/W3 + T2 | Laboratuvar 1 ve 5 | 5 hafta

S / Belirli	SF-01–SF-04 için değişiklik etkisi, doğrulama ve güvenli üretime dönüş planını hazırlamak.
M / Ölçülebilir	Dört işlevin 4/4'ü için ön koşul, beklenen tepki, kanıt ve onay rolü tanımlamak; 1 varsayımsal yama kararını plan üzerinden yürütmek.
A / Ulaşılabilir	Üretici belgeleriyle planlamak; fiziksel süre/limitler bilinmiyorsa uydurmadan ölçüm veya teyit ihtiyacı olarak kaydetmek.
R / İlgili	Yama veya parametre değişikliğinin insanı koruyan işlevleri zayıflatmasını önlemeye hazırlık yapmak.
T / Süreli	T0'dan itibaren 5 hafta; çıktı: etki kontrol listesi, doğrulama planı ve yama karar kaydı.

SMART / Uygulama Planı

Olay hazırlığı, kalite kontrolü ve altı haftalık yol haritası

Emin Çimen | Öğrenci no: 235541088 | 06.11.2026

H4 / Bir masa başı olay tatbikatı

T1 + W1 | Laboratuvar 6 | 4 hafta

S / Belirli	Şüpheli servis hesabı/PLC değişikliği senaryosunu TF30 için masa başında yürütmek.
M / Ölçülebilir	1 tatbikatta ilk 15 dakika, ilk 2 saat, 24 saat, 72 saat ve kapanış aşamalarının 5/5'i için sorumlu, karar ve kanıt kaydetmek; açık aksiyonların tamamına takip tarihi atamak.
A / Ulaşılabilir	Canlı makineyi etkilemeden rol kartları ve örnek olay kayıtları kullanmak; gerçek erişim veya resmî bildirim yapmamak.
R / İlgili	İnsanı koruma, kanıt muhafazası ve koordinasyon adımlarını uygulanabilir hâle getirmek.
T / Süreli	T0'dan itibaren 4 hafta; çıktı: tatbikat zaman çizgisi, değerlendirme ve aksiyon listesi.

H5 / YZ kalite kontrolü doğrulama tasarımı

O2 + T3 | Laboratuvar 7 | 6 hafta

S / Belirli	TF30'a önerilen görsel kontrol için yanlış OK, bozuk girdi ve düşük güven durumlarının kabul/ret planını yazmak.
M / Ölçülebilir	Her başarısızlık için en az 2 olmak üzere toplam en az 6 test durumu; veri gereksinimi, beklenen tepki, ret teyidi ve emniyet bağımsızlığı ölçütü hazırlamak.
A / Ulaşılabilir	Model kurmadan tasarım incelemesi yapmak; 0,95'i doğrulanmış eşik saymamak, gerçek eşik seçiminin veri/ölçüm ihtiyacını belirtmek.
R / İlgili	Kalite otomasyonunu geliştirirken belirsiz ürüne otomatik OK ve emniyet bypassı verilmesini önleyecek gereksinimleri tanımlamak.
T / Süreli	T0'dan itibaren 6 hafta; çıktı: en az 6 durumluk test planı, veri/etiket ölçütleri ve eşik gerekçelendirme yöntemi.

ÖNERİLEN SORUMLULUKLAR

H1: Bakım + üretici desteği. H2: OT/BT + servis. H3: Bakım/emniyet + üretici. H4: Üretim + bakım + OT/BT. H5: Kalite + otomasyon/emniyet. Roller öneridir; kurum içi atama değildir.

ALTI HAFTALIK YOL HARİTASI

Hafta 1	Onay, rol atama, belge talepleri ve kapsam.
Hafta 2-3	Envanter / politika taslağı, emniyet ve olay/YZ senaryoları.
Hafta 4	H1 envanter çıktısı ve H4 masa başı tatbikatı.
Hafta 5	H3 değişiklik ve doğrulama planı incelemesi.
Hafta 6	H2 erişim politikası ve H5 YZ doğrulama tasarımı incelemesi.

Belge erişimi sağlanamazsa hedef engelli izlenir. Kayıt kapsamı ile doğrulama oranı ayrı ölçülür. Planın teslimi testlerin geçtiğini kanıtlamaz. Kaynak: Proje SWOT analizi ve Laboratuvar 1-7.